
Zpráva o ukončení projektu: Moderní škola 

Projekt: 

EU – peníze školám: Moderní škola 

Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora   

ZAČÁTEK PROJEKTU:  1. 10. 2010 

PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC PROJEKTU:  30. 3. 2013 

SKUTEČNÝ KONEC PROJEKTU: 31. 8. 2012 

Výše poskytnuté dotace: 1 562 947 Kč 

 

Průběh realizace projektu: 

Projekt proběhl v průběhu 4 monitorovacích období. Každé monitorovací období je 

zhodnoceno v monitorovací zprávě. Všechny monitorovací zprávy byly po kontrole MŠMT 

schváleny.  

V průběhu 1. monitorovacího období se podařilo splnit více než 60% povinných výstupů 

projektu, proto jsme mohli požádat o předčasné vyplacení 2. zálohové platby.  
 

Podmínkou pro plnění výstupů projektu byl závazek učitelů vytvořit sady inovovaných 

výukových materiálů a jejich ověření ve výuce – vytvořených a inovovaných materiálů je 

téměř 900. Další podmínkou bylo i povinné absolvování školení a kurzů pro vyučující v níže 

uvedených oblastech vzdělávání. Vytvořené materiály jsou k dispozici na intranetu školy a 

uloženy ve školním archivu. 

 

Veškeré finance byly proinvestovány v souladu s podmínkami projektu.  

Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, 

zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), 

čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd a finanční gramotnosti. 

V průběhu 2. a 3. monitorovacího období se podařilo splnit zbývající část výstupů. Proto 

jsme podali žádost o možnost předčasného ukončení projektu. V průběhu 4. monitorovacího 

období byla naše žádost přijata a projekt byl po schválení závěrečné zprávy ukončen k datu 

30. srpna 2012. 

Za podporu děkujeme především vedení školy, zřizovateli a kolegům. 

Mgr. Ivana Vesecká a Mgr. Věra Žerávková, manažerky projektu 


